



INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Architects & Engineers
Purkyňova 79a, 612 00 Brno
tel.: 541 597 222, fax.: 541 597 223
e-mail: info@interplan.cz
http://www.interplan.cz

INVESTOR | INVESTOR
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Královopolská 2590/135
612 65, Brno - Žabovřesky
Česká Republika

CELKOVÝ SEZNAM DOKUMENTACE

NÁZEV PROJEKTU | PROJECT NAME
BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV - laboratoř

DATUM VYDÁNÍ PROJEKTU | PROJECT ISSUE DATE
08/2019

ZAKÁZKOVÉ č. | CONTRACT n.
191622/1

STUPEŇ PD | DESIGN PHASE
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA				COVERING REPORT
001	A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	191622/1-4-0000-A/0	191622_1_4_0000_A_0.pdf 08/2019
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA				GENERAL TECHNICAL REPORT
002	B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	191622/1-4-0000-B/0	191622_1_4_0000_B_0.pdf 08/2019
C SITUAČNÍ VÝKRESY				SITEPLAN LAYOUTS
003	C1	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	191622/1-4-0000-C1/0	191622_1_4_0000_C1_0.pdf 08/2019
004	C2	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	191622/1-4-0000-C2/0	191622_1_4_0000_C2_0.pdf 08/2019
	C3	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	neobsazeno	
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				BUILDING UNITS DOCUMENTATION
	D1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ		08/2019
		SO 01 VIROVÁ LABORATOŘ		08/2019
005	D1.1	Architektonicko - stavební řešení		08/2019
	D1.2	Stavebně-konstrukční řešení	neobsazeno	
006	D1.3	Požárně bezpečnostní řešení		08/2019
	D1.4	Technika prostředí staveb		08/2019
007		Zdravotechnika, rozvod zemního plynu a topení		08/2019
008		Elektroinstalace silová		08/2019
009		Vzduchotechnika		08/2019
010		Měření a regulace		08/2019
E DOKLADOVÁ ČÁST				DOCUMENTS PART
	E1	PROTOKOL O STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ		191622_1_4_0000_E1_0.pdf 08/2019

